

## **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO**



### **PROPRIETÁRIO**

Câmara Municipal de Itapeçerica/MG

### **LOCAL**

Praça. Alexandre Szundy nº 63, Centro

Este Cronograma tem como objetivo estabelecer de acordo com custo e tempo, o pagamento em parcelas da confecção do mobiliário da Câmara Municipal de Itapeçerica/MG.

### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

A empresa deverá observar as diretrizes contidas nesse documento, sendo feita a execução dos espaços de acordo com as especificações contidas no memorial e projeto apresentados em anexo.

Na primeira etapa será feita a entrega no prazo de 30 dias depois do contrato, dos espaços definido em projeto *SEDE E RECEPÇÃO*, para que se faça necessário 35% da execução dos mobiliários.

Na segunda etapa será feita a entrega no prazo de 60 dias após, definido em projeto, *RECEPÇÃO* e *ALMOXARIFADO*, para que se faça necessário 35% da execução do projeto.

Na terceira etapa será feita a entrega no prazo de 90 dias após, definido em projeto o *ALMOXARIFADO*, para que se faça necessário 30% restante da execução do projeto. O mobiliário será considerado concluído após todos os serviços executados, móveis limpos e em pleno funcionamento.

---

Mayra Santos Ferreira CAU: 182684-0

CNPJ 44.868.124/0001-69